

PLAN DE TRABAJO

(DESDE EL 05 DE NOVIEMBRE HASTA EL 28 DE DICIEMBRE)

N°	ACCIONES *	NOVIEMBRE				DICIEMBRE				IMPORTANCIA	RESPONSABLE
		S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4		
I	PREPARACION Y ORGANIZACIÓN DEL PROCESO (Item 7)										
	1.1 CONFORMACION E INSTALACION DE LA COMISION DE TRANSFERENCIA (Item 7.1.1 A y B)	■	■							■	EQUIPO SALIENTE
	1.2 RECOLECCION Y ORGANIZACIÓN DE LA DOCUMENTACION E INFORMACION A TRANSFERIR (Item 7.1.1.C)	■	■							■	EQUIPO SALIENTE
	1.3 FORMULACION DEL INFORME DE RENDICION DE CUENTAS Y TRANSFERENCIA (Item 7.1.1. D y E)	■	■							■	EQUIPO SALIENTE
II	TRANSFERENCIA DE INFORMACION O DOCUMENTACION										
II.I	INSTALACION DE LA COMISION DE TRANSFERENCIA			■						■	AMBOS EQUIPOS
II.II	EVALUACION DEL REPORTE PRELIMINAR DE RENDICION DE CUENTAS Y TRANSFERENCIA			■	■					■	EQUIPO ENTRANTE
2.01	DESARROLLO ECONOMICO Y COMERCIALIZACION				■					■	Sub Gerencia de Desarrollo Economico
2.02	AREA DE DESARROLLO HUMANO				■					■	Sub Gerencia de Educacion, Cultura , Deporte y Juventud/Sub Gerencia de Bienestar/Sub Gerencia de Participacion Ciudadana
2.03	GOBIERNO ELECTRONICO			■						■	Sub Gerencia de Tecnologias de la Informacion
2.04	SERVICIO DE SEGURIDAD			■	■	■				■	Gerencia de Seguridad Ciudadana
2.05	SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA			■	■	■				■	Gerencia de Desarrollo Ambiental
2.06	SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES			■	■	■				■	Gerencia de Desarrollo Ambiental
2.07	ADMINISTRACION TRIBUTARIA				■					■	Gerencia de Administracion Tributaria
2.08	SISTEMA NACIONAL DE CONTROL				■					■	Gerencia Municipal-Equipo de Control Interno
2.09	SISTEMA NACIONAL DE CONTROL					■				■	Organo de Control Institucional
2.10	SISTEMA NACIONAL DE DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO					■	■			■	Procuraduria Publica Municipal
2.11	SISTEMA NACIONAL DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO					■	■			■	Gerencia de Planificacion Presupuesto y Racionalizacion
2.12	SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA					■				■	Gerencia de Planificacion Presupuesto y Racionalizacion/OPMI/Gerencia de Desarrollo Urbano

