Eé’?ﬁ:%%%: 050 GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
N
“Afio de la Recuperacién y Consclidacion de la Economia Peruana”
RESOLUCION GERENCIAL N° 001-2025-GDU/MDCLR
Carmen de la Legua Reynoso, 18 de marzo de 2025
VISTOS:

EI CONTRATO N° 006-2024-GAF/MDCLR de fecha 16 de setiembre de 2024, suscrito por la Oficina de Administracion y
Finanzas en representacion de la Entidad, el MEMORANDO N.° 093-2025-GDU/MDCLR de fecha 13 de febrero de 2025,
emitido por la Gerencia de Desarrollo Urbano, donde se tramita ia Liquidacion del Contrato de Obra; y el INFORME
TECNICO N° 002-2025-LCVC-SGOYC-GDU/MDCLR de fecha 17 de marzo de 2025, emitido por el ing. Luis César
Vinatea Crespo, con CIP 56621 Profesional de profesion Ingeniero Civil para la aprobacion de Ia Liquidacion de la Obra
denominada “CONSTRUCCION DE ESPACIO DE CIRCULACION PEATONAL HORIZONTAL Y/O VERTICAL; EN
EL(LA) CRUCE DE LA AV. MANCO CAPAC Y CALLE BARRIGA, DISTRITO DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO,
PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO, CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES
N° 2629281" por la modalidad de ejecucion de obra por Administracién [ndirecta Contrata, bajo el sistema de suma alzada

y:
CONSIDERANDO:

Que, el Articulo 194° la Constitucion Politica del Per, en concordancia con el articulo del Titulo Preliminar de la Ley N°
27972 - Ley Organica de Municipalidades, los gobiemos gozan de autonemia politica, econdmica y administrativa en los
asunfos de su competencia, radicando esa autonomia en la facultad de ejercer actos de gobiemo, administrativos y de
administracién con sujecion al ordenamiento juridico. En este sentido, el espiritu de la norma dispone que los actos e
gobierno deben de ser emitidos en concordancia con todas las normas legales vigentes;

; mediante ORDENANZA MUNICIPAL N°008-2024-MDCLR, de fecha 24 de julio de 2024, se aprueba la Nueva

Egtructura Organica y el Reglamento de Organizacion y Funciones (ROF) de la Municipalidad Distrital de Carmen de la

gua Reynoso, del cual se desprende en su Arficulo 58° para el cumplimiento y sus funciones de la Gerencia de
esarrollo Urbano.

Que, mediante RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°201-2024-MDCLR, de fecha 08 de sefiembre de 2024, se
aprueba la directiva denominada: “Directiva de Liquidacion e Inversiones de la Municipalidad Distrital de Carmen de la
Legua Reynoso para establecer procedimientos, lineamientos téenicos y responsables en la Liquidacién de Obras por
Administracion Directa y por Contrata.

Que, con fecha 16 de setiembre de 2024, se suscribio el CONTRATO N.° 006-2024-GAF/MDCLR, con el CONSORCIO
REYNOSO, integrado por REBECSA SAC con RUC N° 20460420262 y NFRC EIRL con RUC N° 20556731013, para la
contratacion de la ejecucién de la obra denominada “CONSTRUCCION DE ESPACIO DE CIRCULACION PEATONAL
HORIZONTAL Y/O VERTICAL; EN EL(LA) CRUCE DE LA AV. MANCO CAPAC Y CALLE BARRIGA, DISTRITO DE
CARMEN DE LA LEGUA REYNOSQ, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAQ, CON
CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2629281", por el monto de S/ 497,021.98 {Cuatrocientos Noventa y Siete Mil
Veintiuno con 98/100 Soles), y el plazo de sesenta (60) dias calendario.

Que, el 20 de setiembre de 2024, mediante la Orden de Servicio N°0004569 de SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRAS: SUPERVISION DE LA OBRA “CONSTRUCCION DE ESPACIO DE CIRCULACION PEATONAL HORIZONTAL
Y/O VERTICAL; EN EL(LA) CRUCE DE LA AV. MANCO CAPAC Y CALLE BARRIGA DISTRITO DE CARMEN DE LA
LEGUA REYNOSO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAQ" con Cédigo Unico de Inversiones N° 2629281 se
contrata a la empresa consultora a EDIFICACIONES & CONSULTORIAS LA UNION SRL, con RUC N° 205573201761
para la ejecucion de la Supervision de [a obra antes mencionada.
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Que, con fecha 23 de setiembre de 2024, se firma el acta de entrega de terreno de la Obra; “CONSTRUCCION DE
ESPACIO DE CIRCULACION PEATONAL HORIZONTAL Y/O VERTICAL; EN EL (LA {LA) CRUCE DE LA AV. MANCO
CAPAC Y CALLE BARRIGA, DISTRITO DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSQ, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL
CALLAO, DEPARTAMENTO DEL CALLAQ", con Codigo Unico de Inversiones N° 2629281, cumpliendo asi con el articulo
176. Inicio del plazo de ejecucion de obra, del RLCE

Que, el 24 de setiembre de 2024 se da inicio del plazo de ejecucién de fa obra: “CONSTRUCCION DE ESPACIO DE
CIRCULACION PEATONAL HORIZONTAL Y/O VERTICAL; EN EL (LA} CRUCE DE LA AV. MANCO CAPAC Y CALLE
BARRIGA, DISTRITO DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO,
DEPARTAMENTO DEL CALLAO", con Cédigo Unico de Inversiones N° 2629281, teniendo un plazo de ejecucion de 60
dias calendario, teniendo como termino de obra el dia 22 de noviembre del 2024

Que, con fecha 18 de noviembre de 2024, mediante RESOLUCION GERENGIAL N.° 020-2024-GDU/MDCLR, se declara
procedente la aprobacion del Expediente Técnico del Deductivo N.° 01 del contrato N.° 006-2024-GAF/MDCLR, por la
suma de S/ 3,842.63 (Tres Mil Ochocientos Cuarenta y Dos con 63/100 Soles), con una incidencia de 0.77313 %.

Que, con Asiento de Obra N.° 028 de fecha 22 de noviembre de 2024, el residente de obra informa que se ha concluido

la obra al 100% segin expediente técnico y contrato de obra, asimismo, se solicita informar a la entidad para la
conformacion del comité de recepcion de obra denominada “CONSTRUCCION DE ESPACIO DE CIRCULACION
PEATONAL HORIZONTAL Y/O VERTICAL; EN EL{LA) CRUCE DE LA AV. MANCO CAPAC Y CALLE BARRIGA,
DISTRITO DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAQ, DEPARTAMENTO
CALLAQ", con Cédigo Unico de Inversiones N° 2629281, en los plazos establecidos, cumpliendo con el articulo 208.1 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Que, con Carta N.° 21-2024-E&CLAUNIONSRL de fecha 26 de noviembre de 2024, el Supervisor de Obra,
EDIFICACIONES & CONSULTORIAS LA UNION S.R.L. con RUC N° 20573201761, comunica a la Entidad la culminacién
de |3 ejecucion de la obra: “CONSTRUCCION DE ESPACIO DE CIRCULACION PEATONAL HORIZONTAL Y/O
VERTICAL,; EN EL(LA) CRUCE DE LA AV. MANCO CAPAC Y CALLE BARRIGA, DISTRITO DE CARMEN DE LA LEGUA

NOSO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAQO", con Cadigo Unico de
nversiones N° 2629281, y remite el certificado de conformidad técnica de la obra, en la cual establece que se ha cumplido
con el fiel cumplimiento de lo establecido en los planos, especificaciones técnicas y calidad en la ejecucion de la obra, en
virtud al numeral 208.1 del articulo 208 del RLCE.

—

Que, con Informe Técnico N.° 014-2024-MDCLR/GDU-SGOYC-LDSV de fecha 27 de noviembre de 2024, el coordinador
de obra informa que, habiéndose culminado fa ejecucion de la obra “CONSTRUCCION DE ESPACIO DE CIRCULACION
PEATONAL HORIZONTAL Y/O VERTICAL; EN EL(LA) CRUCE DE LA AV. MANCO CAPAC Y CALLE BARRIGA,
DISTRITO DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO
CALLAO", con Cédigo Unico de Inversiones N° 2629281, y habiéndose emitido el certificado de conformidad técnica, por
el supervisor de obra, solicita la conformacion del comité de recepcion de la obra antes mencionada, tal como lo sefiala
el articulo 208° en su numeral 1 del RLCE.

Que, con Informe N.° 442-2024-SGOYC-GDU/MDCLR de fecha 27 de noviembre de 2024, el Subgerente de Obras y
Catastro solicita que se conforme el comité de recepcion de la obra “CONSTRUCCION DE ESPACIO DE CIRCULACION
PEATONAL HORIZONTAL Y/O VERTICAL; EN EL(LA) CRUCE DE LA AV. MANCO CAPAC Y CALLE BARRIGA,
DISTRITO DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO
CALLAQ", con Cédigo Unico de Inversiones N° 2629281.

Que, mediante RESOLUCION GERENCIAL N° 021-2024--GDU/MDCLR, de fecha 29 de noviembre de 2024 se conforma
el COMITE DE RECEPCION de la obra denominada: “CONSTRUCCION DE ESPACIO DE CIRCULACION PEATONAL
HORIZONTAL Y/O VERTICAL; EN EL(LA) CRUCE DE LA AV. MANCO CAPAC Y CALLE BARRIGA, DISTRITO DE
CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO, con
Cadigo Unico de Inversiones N° 2629281, conforme al articulo 208 del Reglamento de la Ley N.° 30225, Ley de
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Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo N.° 344-2018-EF, y sus modificatorias, el mismo que quedo
conformado por €l Gerente de Desarrollo Urbano como Presidente del Comité, el Subgerente de Obras y Catastro como
Primer Miembro y el Jefe de la Unidad de Logistica y Control Patrimonial como Segundo Miembro, de esta manera se
procedio a la Recepcion de la Obra referida.

Que, de acuerdo al ACTA DE RECEPCION DE OBRA, de fecha 06 de enero de 2025, se retnen el COMITE DE
RECEPCION DE OBRA junto con el SUPERVISOR en [a zona de intervencion donde se ejecutd la obra denominada:
*CONSTRUCCION DE ESPACIO DE CIRCULACION PEATONAL HORIZONTAL Y/O VERTICAL: EN EL(LA) CRUCE
DE LAAV. MANCO CAPAC Y CALLE BARRIGA, DISTRITO DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSQ” con Cadigo Unico
de Inversiones N° 2629281, de acuerdo y en conformidad al numeral 5° del Articulo 208° del Reglamento de Ley de
Contrataciones del Estado, se verifico el funcionamiento u operatividad de la infraestructura culminada y las instalaciones
y equipos de acuerdo al Expediente Técnico y al Contrato de Obra, estando de acuerdo las partes en sefial de conformidad
procedieron a firmar el acta mencionada.

Que, de acuerdo al INFORME TECNICO N° 002-2025-LCVC-SGOYC-GDU/MDCLR de fecha 17 de marzo de 2025, el

Ing. Luis César Vinatea Crespo, con CIP 56621 Profesional de la Gerencia de Desarrolio Urbano remite el Informe Final

para la Liquidacion del Contrato de Obra de acuerdo a lo estipulado en la Directiva N° 002-2022—GAF-MDCLR.
- Asimismo, describe el monto final del contrato, bajo el siguiente detalle:

\
| e SUBTOTAL | IGV :{Ilgggoj TOTAL |
| Retencién del 10% del monto del contrato | S/ 42,720.20
x galorizaciones Autorizaaas _T SI41 7,948.60 $/75,230.75 s/ 49;,1 79.35
) Va/la!rizaciones Pagadas ‘ S/ 4;17,948.60 S8/75,230.75 ‘ 8/ 493,179.35
'L )R’eajuste de Precios del Contrato Principal 31—7,771.56 S/1,398.88 | S/ 9,_1 70.44 |
! TOTAL_— MONTO DE OBRA ) | ’ S/502,349.79

Estando a lo expuesto, con la visacion y conformidad de la Gerencia de Desarrollo Urbano, y en uso de las atribuciones
conferidas mediante ORDENANAZA MUNICIPAL N°008-2024-MDCLR, que aprueba el Reglamento de Organizacion y
Funciones (ROF), RESOLUCION DE ALCALDIA N°016-2024-MDCLR, que delega funciones al Gerente de Desarrollo
Urbano.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR la Liquidacion del Contrato de Ejecucion de la Obra: “CONSTRUCCION DE
ESPACIO DE CIRCULACION PEATONAL HORIZONTAL Y/O VERTICAL; EN EL(LA) CRUCE DE LA AY. MANCO
CAPAC Y CALLE BARRIGA, DISTRITO DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL
DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO, con Cédigo Unico de Inversiones N° 2629281, cuyo monto final del
Contrato de Obra corresponde a la suma de S/ 9,170.44 (NUEVE MIL, CIENTO SETENTA CON 44/100 SOLES), bajo
el siguiente detalle:
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MUNICIPALIDAD
DECARMENDE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
“Afio de fa Recuperacion y Consolidacién de la Economiz Peruana”
N°® DESCRIPCION TOTAL
1 |CONTRATO PRINCIPAL 3. 49702198
2 |(DEDUCTIVO (0.77313%) Sl 3,84263

3 |CONTRATO PRINCIPAL DERUCIDO S/, 49317935

4 |REAJUSTE DEL CONTRATOPRINCIPAL| S/. 9,170.44

5 [MONTO TOTAL DE LA OBRA S/. 502,349.7%

ARTICULO SEGUNDO. - PROCEDASE a la DEVOLUCION DE LA GARANTIA POR FIEL CUMPLIMIENTO que de
acuerdo ala CLAUSULA SETIMA del contrato de Ejecucion de Obra, la Entidad procedit a la retencién del 10% del monto
del contrato, el cual asciende a Sf. 49,702.20 (CUARENTA Y NUEVE MIL, SETECIENTOS DOS CON 20/100 SOLES)
al amparo de lo dispuesto en el numeral 194.4 del articulo 194 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
cuando finalice el contrato, conforme estipula la ley.

ARTICULO TERCERO. - NOTIFIQUESE a las partes interesadas con las formalidades establecidas en el T.U.O de la
Ley de Procedimiento Administrativo General y a las &reas pertinentes de la Municipaiidad Distrital de Carmen de la Legua
Reynoso para los fines correspondientes.

ARTICULO CUARTO. - NOTIFICAR una copia de la presente Resolucién a Secretaria General para conocimiento, a la
Unidad de Tecnologia de la Informacion para su publicacién, a la Subgerencia de Obras y Catastro para conocimiento, a
la empresa supervisora EDIFICACIONES & CONSULTORIAS LA UNION S.R.L., y al contratista CONSORGIO REYNOSO,
para conocimiento y fines del caso.

ARTICULO SEGUNDO. - DISPONER que la Unidad de Tecnologia de la Informacion, realice fa publicacion de la presente
Resolucién en el portal institucional de la Municipalidad Distrital de Carmen de la Legua Reynoso
(www.municarmendelalegua.gob.pe) y en la Piataforma Digital Unica del Estado Peruano (www.gob.pe).

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE
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